
Actividad Práctica: Hackathon Express de Redes Sociales



📋 Contexto de Negocio

Vuestra agencia, **"Impacto Social DAM"**, ha sido contratada por una **protectora de animales local** para diseñar una mini campaña digital que ayude a mejorar la visibilidad de animales en adopción y captar voluntariado. El cliente quiere ver un trabajo muy claro, paso a paso, y os pide que trabajéis con Scrum para poder revisar el avance tras cada sprint.

La campaña debe desarrollarse en una **organización de GitHub**, usando **ramas**, **Pull Requests** y entregas incrementales. El resultado final no es solo una idea: debe quedar un **prototipo de campaña** listo para presentar.

🎯 Objetivos de Aprendizaje

- Crear y priorizar **User Stories** a partir de un contexto realista.
- Definir una **Definition of Done global** antes de empezar a construir.
- Estimar si el trabajo necesita **3 o 4 sprints** y justificarlo.
- Practicar los eventos de Scrum: **Sprint Planning, Execution, Review y Retrospective**.
- Gestionar un **cambio de alta prioridad** en mitad del trabajo.
- Aprender a adaptar el plan sin perder el foco del producto.

📦 Recursos

- Ordenador con navegador y editor de texto.
- Cuenta GitHub de cada miembro.

- Pizarra, documento compartido o tablero digital para el backlog.
- Canva o Google Slides para prototipar las publicaciones.

No se necesita material físico adicional.

> **Instruccion para las publicaciones**
>
> Las publicaciones podran realizarse en **Canva** o **Google Slides** usando **una unica plantilla compartida por todo el equipo**. El objetivo es crear un **prototipo de contenido** rapido y coherente, no un diseno final completamente terminado.

👥 Organización del Equipo

Cada equipo asigna estos roles y los rota si el profesorado lo considera conveniente:

- **Product Owner**: valida el valor de negocio y prioriza el backlog.
- **Scrum Master**: facilita el proceso, quita bloqueos y controla el tiempo.
- **Development Team**: diseña, redacta y construye los entregables.

🧩 Producto a Construir

Cada equipo desarrollará un **prototipo de campaña de redes sociales** para la protectora, con estos entregables mínimos:

- Nombre y lema de la campaña.
- 1 audiencia objetivo principal.
- 3 publicaciones para redes sociales.
- 1 historia o reel en formato guion.
- 1 calendario breve de publicaciones.
- 1 propuesta visual coherente con la causa.
- 1 presentación final de la campaña.

Para ahorrar tiempo, cada publicacion debe incluir solo estos elementos minimos:

- Gancho o titulo.
- Texto principal breve.
- Idea visual o imagen de referencia.
- Llamada a la accion.

📝 Fase 0: Descubrimiento y creación del Product Backlog (15 minutos)

1. Entender el reto

Leed el contexto y responded de forma breve:

- ¿A quién queremos ayudar?
- ¿Qué queremos que haga la gente al ver la campaña?
- ¿Qué entrega mínima debería tener el prototipo?

2. Generar User Stories

Cada equipo debe redactar sus propias User Stories. No se entregan cerradas: el equipo debe crearlas a partir del contexto.

Redactad al menos **8 User Stories** siguiendo este formato:

- Como ..., quiero ..., para ...

Cada story debe incluir:

- ID.
- Descripción.
- Prioridad.
- Story Points estimados.
- Criterios de aceptación.

3. Ejemplos de enfoque para las stories

Podéis orientar las historias a necesidades como estas:

- Dar visibilidad a animales en adopción.
- Convocar voluntariado.
- Explicar cómo colaborar con la protectora.
- Crear contenido visual claro y coherente.
- Generar un mensaje emocional pero respetuoso.

4. Definir la Definition of Done global

Antes de empezar a planificar, acordad una **DoD Global** para todo el equipo. Debe responder a esta pregunta:

> ¿Cuándo consideramos que una historia o un entregable está realmente terminado?

Como mínimo, la DoD debe incluir:

- Tiene contenido completo y revisado.
- Respeta el objetivo de la campaña.
- Tiene formato final listo para presentar.
- Ha sido revisado por otro miembro del equipo.
- Está coherente con el tono y la imagen de la campaña.

🚦 Fase 1: Sprint Planning inicial y estimación global (20 minutos)

1. Decidir si el trabajo necesita 3 o 4 sprints

Cada equipo debe leer su backlog y decidir si la campaña cabe en **3 sprints** o si necesita **4**.

El equipo debe justificar la decisión con estas preguntas:

- ¿Cuántas historias tienen valor real para el cliente?
- ¿Qué historias son imprescindibles para una versión mínima viable?
- ¿Qué historias podrían dejarse para un sprint extra?

2. Elegir el Sprint Goal de cada sprint

Definid un objetivo para cada sprint. Ejemplos:

- Sprint 1: definir la campaña y dejar cerrada la base visual.
- Sprint 2: producir las primeras piezas de contenido.
- Sprint 3: completar el kit final y prepararlo para presentación.
- Sprint 4 opcional: pulir, revisar y reforzar la campaña.

3. Dividir el trabajo en tareas

Convertid cada User Story en tareas pequeñas y asignad responsables.

4. Compromiso inicial

Acordad qué historias entran en el primer sprint y qué capacidad estimáis poder completar.

🔄 Fases de Scrum por Sprint

Cada sprint debe seguir siempre esta secuencia:

1. **Sprint Planning**: seleccionar historias y tareas.
2. **Sprint Execution**: construir el incremento.
3. **Sprint Review**: mostrar lo terminado y comprobar la DoD.
4. **Sprint Retrospective**: identificar mejoras del proceso.

🔄 Sprint 1: Base de la campaña

Sprint Planning 1 (5 minutos)

1. Elegid las User Stories que permitan definir la identidad de la campaña.
2. Cerrad el Sprint Goal.
3. Repartid tareas.

Sprint Execution 1 (10 minutos)

- Redactad el nombre y lema de la campaña.
- Definid la audiencia principal.
- Escribid el tono de comunicación.
- Diseñad la estructura base de la campaña.

Sprint Review 1 (3 minutos)

- Mostrad el backlog priorizado.
- Mostrad la DoD Global.
- Presentad el Sprint Goal conseguido.

Sprint Retrospective 1 (2 minutos)

- ¿Qué ha ayudado a organizar el trabajo?
- ¿Qué ha frenado al equipo?
- ¿Qué cambiaremos en el siguiente sprint?

🔄 Sprint 2: Producción de contenido

Sprint Planning 2 (5 minutos)

1. Revisad la velocidad o capacidad observada en el Sprint 1.
2. Elegid las stories de mayor valor para el cliente.
3. Reajustad la planificación si hay demasiadas tareas.

Sprint Execution 2 (10 minutos)

- Creación de 3 publicaciones para redes sociales.
- Guion de 1 reel o historia corta.
- Propuesta visual coherente.

Sprint Review 2 (3 minutos)

- Presentad el contenido creado.
- Revisad story por story qué cumple la DoD.
- Decidid qué historias pasan a Done y cuáles no.

Sprint Retrospective 2 (2 minutos)

- ¿La planificación fue realista?
- ¿Hubo historias demasiado grandes?
- ¿Qué ajustamos para el próximo sprint?

🔔 Cambio de alta prioridad

Al terminar el Sprint 2, el cliente comunica un cambio urgente:

Nueva User Story de Alta Prioridad

> Como responsable de la protectora, quiero una publicación urgente sobre un animal concreto que necesita adopción inmediata, para aumentar sus opciones de ser acogido esta misma semana.

El equipo debe:

- Añadir la story al Product Backlog.
- Repriorizar el resto del trabajo.
- Decidir si sustituye a una story menos importante.
- Justificar el impacto en la planificación.

🔄 Sprint 3: Adaptación al cambio y entrega final

Sprint Planning 3 (5 minutos)

1. Reordenad el backlog con la nueva story urgente.
2. Decidid qué entra sí o sí en el incremento final.
3. Confirmad si hace falta un Sprint 4.

Sprint Execution 3 (10 minutos)

- Creación de la publicación urgente.
- Revisión final de textos e imágenes.
- Preparación de la presentación final.

Sprint Review 3 (3 minutos)

- Presentad el prototipo completo.
- Revisad el cumplimiento de la DoD.
- Confirmad qué historias están realmente terminadas.

Sprint Retrospective 3 (2 minutos)

- ¿Cómo hemos gestionado el cambio urgente?
- ¿Qué aprendimos sobre priorización?
- ¿Qué mejoraríamos si tuviéramos otro sprint?

➕ Sprint 4 opcional: Pulido y estabilización

Si el equipo justifica que necesita un cuarto sprint, se utilizará para:

- pulir diseño,
- corregir incoherencias,
- mejorar accesibilidad del contenido,
- reforzar la presentación final.

En este sprint no se añaden nuevas ideas grandes: solo se estabiliza y mejora lo ya creado.

📊 Cierre y entregables

Al finalizar la actividad, cada equipo debe entregar:

1. **Product Backlog** con al menos 8 User Stories creadas por el equipo.
2. **Definition of Done Global**.
3. **Planificación de 3 o 4 sprints** con Sprint Goals definidos.
4. **Incremento final** de la campaña.
5. **Registro de la nueva User Story urgente** y de cómo ha afectado al plan.
6. **Retrospectiva final** con al menos 3 mejoras concretas.

🏆 Autoevaluación

Criterio	Peso
User Stories creadas por el equipo y bien priorizadas	25%
DoD Global clara y aplicada	15%
Sprint Planning realista (3 o 4 sprints justificados)	20%
Gestión del cambio urgente	20%
Review y Retrospectiva con propuestas concretas	20%